

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ №54

План
ремонтных работ по благоустройству территорий
на 4 квартал 2011 года

Адрес: ул. **Большие Каменщики, д.7**

Производитель работ: ООО «Возрождение»

№	Виды работ	Сроки	Выполнение
1	Укладка асфальтового покрытия	25.10.11	100%
2	Устройство навеса	25.10.11	100%
3	Ремонт ступеней входной группы с укладкой керамической плитки	25.10.11	100%
4	Облицовка цоколя керамической плиткой	25.10.11	100%
5	Укладка бордюрного камня вдоль газона	25.10.11	100%

Адрес: ул. **Речников, д.28**

Производитель работ: ООО «Капитель»

№	Виды работ	Сроки	Выполнение
1	Ремонт фасада	30.10.11	100%
2	Замена оконных блоков	22.10.11	100%
3	Установка металлического газонного ограждения	25.11.11	-
4	Устройство клумбы	26.10.11	100%
5	Окраска оконных рам стр.4	30.10.11	100%
6	Ремонт входной группы № 1,2,3,4,5,6,7	15.11.11	100%
7	Ремонт балкона	23.11.11	96%
8	Установка желобов и водосточных труб	25.11.11	96%

Производитель работ «Корпорация АСПЕКТ»

№	Виды работ	Сроки	Выполнение
1	Замена оконных блоков на стеклопакеты	25.11.11	96%
2	Замена бордюрного камня	25.11.11	100%
3	Замена асфальтового покрытия	30.10.11	100%
4	Ремонт ступеней в подвальное помещение	25.11.11	96%
5	Установка бордюрного камня вдоль дорожки	25.11.11	-

Адрес: ул. Судакова, д.18а

Производитель работ ООО «Возрождение»

№	Виды работ	Сроки	Выполнение
1	Укладка асфальтового покрытия	25.11.11	100%
2	Ремонт кровли входа в подвал	25.11.11	100%
3	Устройство навеса	25.11.11	100%
4	Установка 2-х хозяйственных блоков	25.11.11	100%
5	Укладка брусчатки	25.11.11	100%
6	Восстановления приямка	25.11.11	100%
7	Устройство спортивной площадки	25.11.11	100%
8	Укладка спортивного покрытия	25.11.11	-
9	Устройство гимнастической площадки с установкой тренажеров	25.11.11	100%
10	Установка МАФ	25.11.11	80%